


FUNDAL
Fundação Antonio Almeida e Silva

**PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL URUPIARA ALAGOINHAS-BA**

**RELATÓRIO FINAL DO
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
DO RESIDENCIAL URUPIARA
ALAGOINHAS-BA**

ALAGOINHAS-BA, MAIO DE 2023



FUNDAL
Fundação Antonio Almeida e Silva

RELATÓRIO FINAL DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL URUPIARA – ALAGOINHAS-BA

**PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL URUPIARA- ALAGOINHAS-BA**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018
QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS: 1.272
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL
VALOR DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL: R\$ 1.356.498,86
VALOR EXECUTADO: R\$ 1.152.551,68



Organização Social Filantrópica
desde 1994

FUNDAL - Fundação Antonio Almeida e Silva
Responsável Legal da Instituição: Antonio Almeida e Silva
Telefone: (71) 991280785
E-mail : fundal@fundal.org.br

PERÍODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2019 A JUNHO/2022

Atividades realizadas no período de referência e recursos financeiros aplicados.

A FUNDAL, vencedora do processo seletivo lançado pela Prefeitura de Alagoinhas para seleção de Organização Social para execução do PTS do Residencial Urupiara, deu início nas ações do PTS tão logo assinou o Termo de Colaboração 001/2018. No dia 08/02/19 foi iniciada a execução com a realização do evento de apresentação do PTS para a comunidade do Empreendimento.

Segue abaixo quadro-resumo do conjunto de Ações realizadas e os recursos públicos aplicados na execução do PTS:

AÇÃO	VALOR PROJETADO	VALOR EXECUTADO
Apresentação do PTS	144.799,72	140.904,76
Complemento		3.894,96
02		8.892,45
03		18.279,95
04		12.991,80
05		14.435,97
06		162.094,43
Complemento		7.700,00
07		70.407,90
08		16.422,17
09		63.090,32
Complemento		36.552,85
10		15.216,54
11		16.633,17
12		22.243,02
13		16.972,60
14		36.320,99
15		62.976,02

16		43.852,71
17		100.421,21
18		63.367,61
19		89.459,04
Complemento		17,32
22		34.360,22
Complemento		704,71
23		95.338,76
TOTAL		1.152.551,68

É imperioso ressaltar que do valor total previsto para a execução do PTS de R\$ 1.356.498,86 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), após algumas readequações propostas e aprovadas no Plano de Trabalho, o valor efetivamente executado resultou numa economia de recursos públicos na ordem de R\$ 203.947,18 (duzentos e três mil novecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), sem nenhum prejuízo no atingimento das metas e objetivos propostos.

Estrutura Física:

Atendendo o estipulado no Plano de Trabalho, para execução de cada Ação, foi montada estrutura com toldos, cadeiras e mesas plásticas, serviços de foto, som e vídeo.

Para além destes itens, cabe registrar a montagem de um barracão que serviu de suporte administrativo e operacional para execução de todas as Ações, bem como para as atividades desenvolvidas pela Associação dos Moradores. As despesas realizadas para construção deste equipamento foram com recursos próprios da Executora, tendo em vista que a Instituição Financeira (BB) não aprovou estas despesas.

Divulgação:

Em cumprimento ao Plano de Trabalho, a divulgação de todas as Ações ficou a cargo da utilização de banners e faixas colocadas no entorno do Empreendimento, bem como do serviço de carro de som que atuou nos dias anteriores e no dia de realização de cada Ação.

Equipe Técnica:

De acordo com o Plano de Trabalho, para realização de cada Ação, foi mobilizada a equipe técnica-administrativa do projeto, composta pelo coordenador, pedagogo, psicóloga, psicopedagoga, assistentes sociais, auxiliares administrativos e equipe de apoio.

Atividades previstas e não realizadas:

Todas as Ações previstas no PTS foram realizadas na sua integralidade.

Os instrumentos de registro, sistematização e documentação das atividades:

Todas as Ações executadas foram registradas através de listas de frequências e amplo relatório fotográfico anexados nos RATTs apresentados de cada uma delas.

Monitoramento e alcance dos resultados projetados das ações:

A realização de todas as Ações, bem como dos resultados alcançados, foram acompanhados e monitorados permanentemente pela Coordenação da FUNDAL, em conjunto com a Coordenação de Habitação da Secretaria Assistência Social do Município de Alagoinhas, e pela Comissão do PTS da SEMAS que marcou presença constante durante todo o período de execução do PTS.

Considerações finais:

A execução do PTS foi uma experiência desafiadora para nossa Fundação, considerando o tamanho do Empreendimento, o grande número de moradores beneficiários e pelas suas especificidades.

Apesar disso, a boa acolhida da comunidade e da Associação dos Moradores, criou um ambiente de respeito mútuo e positivo para o desenvolvimento do conjunto de Ações.

A medida que as Ações foram avançando, ficou latente o interesse e mobilização dos beneficiários em participarem das atividades propostas, com algumas Ações com muita procura o que exigiu que fossem realizados nestes casos processos de seleção.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, que afetou o mundo todo com consequências terríveis na economia, saúde e nas relações sociais, a execução que inicialmente estava projetada para acontecer no período de um ano, teve que ser prorrogada e o contrato forçosamente teve que ser aditivado.

Por fim, considerando a presença dos beneficiários, os resultados das avaliações e principalmente pelas manifestações espontâneas dos beneficiários estamos convencidos de que os objetivos e metas traçados foram integralmente alcançados.

Alagoinhas-Ba, maio de 2023.

Coordenador da Instituição: Marcos Antonio dos Santos

Representante Legal: Antonio Almeida e Silva